DIAGRAIVIA DE GANTT

Gantt es una herramienta grafica sencilla y (til, que se emplea en la gestion de
proyectos. Plasma de manera muy visual, a través de un cronograma de barras
horizontales, las actividades que forman parte de un proyecto y su temporalizacién.

Un diagrama de

Ademas, facilita el control de la progresion en la realizacion de las tareas y de los recursos

destinados al proyecto.

DIAGRAMA DE GANTT
Secuencia de la elaboracion de los Manuales de procedimientos para empresa XX
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Actividades
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Recoleccidn de datos de la empresa

Primera Visita a la empresa
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Entrevistas a funcionarios y Gerente

Analisis del relevamiento de datos

2° Visita a la empresa, entrevistas complementarias

Inicio de Elaboracidn del Manual de Funciones

Determinacidn de los procedimientos

Elaborar de los Fluxogramas
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Finalizacion de los Manuales

10

Correccion de errores

"

Implementacion de los Nuevos Procedimientos

12 |Retroalimentacion

Fuente: Elaboracion propia.
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Tiempo en minutos

Pasajeros Desembargue e |

Recogida de Equipaje 7]
Equipaje Descargar Contenedor |
Combustible Bombeo s s

Agua del mofor de inyeccidn | e
Carga y Correo Descargar el contenedor
Servicio de cocina |Puerta de la cabina principal E

Puerta de la cabina de popa | [ —]
Lavabos Popa, centro, delaniera e e
o cabTa| Frivear e —
Limpieza de cabina |Primera Clase

Tunsta
Carga y comeo Carga de contenedor, bulfos
Servicio de vuelo | Revision de la cocina‘cabina

Recepcidn de pasajeros [ |
Tripulacidn Rewvisidon del avidn e
Equipaje Cargar ]
Pasajaros Embarcar ;.._




